

Số: /BC- UBND

Lục Bình, ngày tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
(6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Lục Bình)**

Thực hiện văn bản số 156/UBND-TCKH ngày 03/02/2023 của UBND huyện Bạch Thông về việc lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. UBND xã Lục Bình báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN: Không có

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý: Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch khá rõ ràng, cụ thể về quy trình, thủ tục cần thiết để xây dựng, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập quy hoạch, công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo phân cấp đã tăng tính chủ động và trách nhiệm của địa phương.

2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch: UBND xã đã chỉ đạo công chức phụ trách thực hiện đúng các văn bản quy định về công tác quy hoạch.

3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

UBND xã thường xuyên tổ chức họp qua đó nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện kịp thời.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

- Tổng hợp số liệu về kế hoạch vốn đầu tư trong năm: Kế hoạch vốn năm 2.600.000.000 đồng

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ (giá trị khối lượng thực hiện): 410.829.221 đồng

- Kết quả huy động và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ: 410.829.221 đồng

- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư (nếu có): Không

- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (nếu có): Không

(Kèm theo phụ biểu 01)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG *(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).*

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Theo các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình: Tuân thủ theo các quy định dự án, công trình được phân cấp.

3. Tình hình thực hiện các chương trình.

a) Việc quản lý thực hiện chương trình: UBND xã giao công chức chuyên môn lập kế hoạch, triển khai thực hiện chi tiết từng chương trình.

b) Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thuộc chương trình: Theo các quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

c) Tình hình thực hiện chương trình: UBND xã thường xuyên đôn đốc bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo nghiệm thu theo kế hoạch.

d) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Công tác tham mưu hoàn thiện hồ sơ tạm ứng vốn đầu tư còn chậm, không có tình trạng nợ đọng khối lượng chưa thanh toán.

4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Không

(Kèm theo phụ biểu 02)

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC *(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).*

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Theo các quy định hiện hành và phê duyệt chủ trương đầu tư giám sát với nhu cầu và tính cấp thiết của dự án.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư: Việc lập, thẩm định đều tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn và Quyết định đầu tư các dự án, công trình theo phân cấp.

3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán:

- Việc lập hồ sơ thiết kế, dự toán do chủ đầu tư đủ năng lực nên đã tiến hành lập dự toán theo quy định, phần khối lượng công việc phát sinh ngoài dự toán UBND xã căn cứ vào tình hình thực tế để lập và đề nghị cấp trên thẩm định đảm bảo tiêu chí không phức tạp, không vượt tổng mức đầu tư được giao.

- Công tác thẩm định, phê duyệt dự toán đều tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng và các phòng ban chuyên môn cấp trên hướng dẫn về công tác thẩm định phê duyệt dự án.

4. Tình hình thực hiện các dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án: Công tác quản lý dự án đều được thực hiện theo các quy định về quản lý dự án trong xây dựng cơ bản.

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Các dự án nhìn chung thực hiện đúng tiến độ. Công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng thanh toán còn chậm.

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:

Kế hoạch vốn giao 2.600.000.000 đồng.

Thực hiện: 410.829.221 đồng

Việc tạm ứng và thanh toán tạm ứng vốn đầu tư, thanh toán khi có khối lượng hoàn thành được thực hiện theo quy định như quy định mức tạm ứng, thời gian thu hồi tạm ứng, tiếp nhận và kiểm soát ngay khi có hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư. Không có tình trạng nợ đọng khối lượng chưa thanh toán. Hiện nay đang đội chiều số liệu vốn đầu tư chi chuyên nguồn năm 2022 chuyên sang đề làm căn cứ thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các công trình.

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu; Công tác tham mưu, phối hợp còn chậm, chưa thường xuyên, việc báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, đề xuất xử lý vướng mắc còn chưa kịp thời, chưa chủ động. Chất lượng kiểm soát hồ sơ trước khi đề nghị bộ phận chuyên môn hạch toán, thanh toán còn thiếu, làm chậm quá trình xử lý thanh toán vốn.

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền: Nhìn chung những vướng mắc, khó khăn đơn vị đã khắc phục và xử lý theo thẩm quyền.

e) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền: UBND xã không có ý kiến đề xuất.

5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành

- Việc bàn giao công trình đưa vào sử dụng đều tuân thủ quy định về bàn giao công trình xây dựng tại Luật xây dựng và các nghị định hướng dẫn.

- Các công trình khi đưa vào sử dụng chất lượng đều được đảm bảo như về quy mô, công suất, tính năng, thiết kế đảm bảo an toàn và chịu lực phát huy hiệu quả sau đầu tư.

6. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Không có

(Kèm theo phụ biểu 03)

V. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt công tác báo cáo đánh giá và giám sát theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đề nghị UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn để thực hiện công tác báo cáo giám sát đầu tư đạt chất lượng và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Lục Bình/.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Phòng TC-KH huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Trang TTĐT xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VP UBND xã, Công chức TC-KT xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hậu

