

Số: /TB-UBND

Bạch Thông, ngày tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 04/7/2024 của UBND huyện về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN 6 tháng đầu năm 2024.

Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7/2024, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện chương trình tại 08 xã (06 xã, thị trấn kiểm tra gián tiếp thông qua báo cáo). Qua kiểm tra, UBND huyện thông báo kết luận kiểm tra như sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện tại các xã, thị trấn

Các xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, có sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án được bố trí nguồn lực trong năm 2024; ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện các Chương trình MTQG theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng quy chế hoạt động, có phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình năm; ban hành các văn bản đề chỉ đạo thực hiện chương trình; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, có sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác phối hợp thực hiện.

2. Kết quả thực hiện chương trình 6 tháng đầu năm

* Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

- Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở. Vốn giao: 2.041 triệu đồng, thực hiện xây mới 46 nhà ở. Trong 6 tháng đã thực hiện và giải ngân được 14 nhà = 616 triệu đồng, đạt 30,43% (các xã Tân Tú, Lục Bình, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Dương Phong, Vi Hương đã giải ngân, các xã còn lại đang triển khai thực hiện).

- Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt. Vốn giao 223 triệu đồng, hỗ trợ 74 téc nước. Trong 6 tháng đã hỗ trợ và giải ngân được 44 téc nước = 132 triệu đồng, đạt 59,46% (các xã giải ngân 100%: Tân Tú, Lục Bình, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Cao Sơn, Dương Phong, Quang Thuận, TT Phú Thông; các xã chưa giải ngân: Mỹ Thanh, Vũ Muộn).

* Dự án 3. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

- Tiểu dự án 1 - Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: Thực hiện các nội dung khoản bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay, các xã đã ký hợp đồng với hộ dân, cộng đồng thôn, dự kiến nghiệm thu và giải ngân vào quý IV/2024

- *Tiểu dự án 2 - Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng được liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*

+ *Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị*: Thực hiện 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tổng kinh phí là 4.550 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, 01 dự án xã Đôn Phong đã giải ngân 919 triệu đồng, các dự án còn lại tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

+ *Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng*: Thực hiện 19 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng tại các xã, kinh phí 6.993 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, 07 dự án đã giải ngân tại các xã: Cao Sơn, Vi Hương, Nguyên Phúc, Đôn Phong, Lục Bình, kinh phí 2.471 triệu đồng; các dự án còn lại tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

*** Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

Vốn sự nghiệp: Duy tu, bảo dưỡng 16 công trình/2.629 triệu đồng, hiện đã thực hiện xong 7 công trình, giải ngân 807,463 triệu đồng (*các xã: Vi Hương, Mỹ Thanh đã thực hiện xong các công trình được giao*); vốn đầu tư: Thực hiện 36 công trình/14.302 triệu đồng, hiện đã thực hiện xong 16 công trình, giải ngân 6.606 triệu đồng; các công trình còn lại đang thi công theo kế hoạch.

*** Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em:**

Tổng nguồn vốn là 1.066,4 triệu đồng, đã giải ngân 133,77 triệu đồng. Cơ bản các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động của dự án như: Thực hiện các đợt tuyên truyền về bình đẳng giới, các cuộc đối thoại, hoạt động truyền thông tháng hành động về trẻ em. (*xã đạt tỷ lệ giải ngân cao: Vũ Muộn, Vi Hương; xã chưa giải ngân: Lục Bình, Cao Sơn*).

*** Các dự án còn lại:** Cơ bản các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện để thực hiện các nội dung của dự án theo kế hoạch. Tuy nhiên, sự phối hợp chưa chủ động, còn để đơn đốc nhiều lần.

3. Đánh giá chung

3.1. Kết quả đạt được

Cơ bản các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình đạt được một số kết quả nhất định, như: Ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung theo của chương trình và cụ thể hóa mục tiêu, xác định nhiệm vụ của từng dự án để tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã dành sự quan tâm, phối hợp tổ chức thực hiện những phần việc cụ thể cùng với UBND cấp xã trong tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra, đánh giá, có xã Vi Hương, Lục Bình triển khai, tổ chức khá đồng bộ, đầy đủ các nội dung của Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiến độ thực hiện và giải ngân đạt cao so với các đơn vị còn lại.

3.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Công tác chuẩn bị có xã chưa bảo đảm như: Báo cáo còn chung chung, sơ sài chưa đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn; hồ sơ chuẩn bị không đầy đủ, không khoa học.

- Tiến độ thực hiện các dự án năm 2024 còn chậm; công tác giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Qua kiểm tra hồ sơ chưa bám sát các hướng dẫn của cấp trên, chưa đầy đủ theo quy định.

- Có thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã chưa nắm rõ về cách thức tổ chức thực hiện đối với từng dự án mà cá nhân được phân công phụ trách; năng lực của một số cán bộ, công chức phụ trách chương trình chưa thực sự đáp ứng, chưa có kinh nghiệm, còn lúng túng trong triển khai, thực hiện.

- Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên chưa cụ thể, chưa hài hòa, còn phân nhiều việc cho một người phụ trách (chủ yếu do công chức địa chính phụ trách nông, lâm nghiệp tham mưu là chính).

- Việc ban hành các kế hoạch của chưa đồng bộ, chưa cụ thể chi tiết nội dung thực hiện; thực hiện việc tự kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

- Các cuộc họp, hội nghị của cấp xã chưa dành thời gian thỏa đáng để đánh giá, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG.

- Công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện chưa thường xuyên, do vậy thiếu đánh giá kết quả thực hiện một số dự án trong chương trình.

- Nguyên nhân còn những tồn tại hạn chế nêu trên trước hết là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tự kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc phân công, phân nhiệm chưa đầy đủ, toàn diện; công tác phối hợp chưa nhịp nhàng; công tác tuyên truyền, vận động chưa thực sự hiệu quả,...

4. Kiến nghị

4.1. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG huyện: Chỉ đạo các thành viên thường xuyên quan tâm, thăm nắm tình hình triển khai thực hiện cơ sở; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị được phụ trách.

4.2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia các nội dung, nhiệm vụ của các Chương trình MTQG, tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chương trình MTTQ và hỗ trợ UBND cấp xã trong việc thực hiện các nội dung của chương trình, dự án Chương trình MTQG.

4.3. Các cơ quan chuyên môn huyện; Trung tâm y tế huyện: Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện kịp thời các nội dung, dự án của chương trình. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện để định hướng chỉ đạo.

4.4. Đối với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của MTTQ

và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình tại cơ sở. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã được phân công phụ trách nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của chương trình theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dân tộc, đảm bảo ổn định tư tưởng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách đến người dân để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng các nội dung của Chương trình MTQG.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG; phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các nội dung của Chương trình MTQG, không khoán trắng cho 01 công chức và phân công công chức làm đầu mỗi tổng hợp các Chương trình MTQG.

- Thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân theo quy định.

- Thực hiện quy trình đầu tư, xây dựng các dự án đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng các quy định hiện hành.

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2025, kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định.

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện;
- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, THDT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thành Trung