

Số: /TTr - BQL

Lục Bình, ngày tháng 11 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình xây dựng: Đường liên thôn Nhà Chuông - Cao Lộc

Kính gửi: UBND xã Lục Bình

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG;

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Bạch Thông về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 (lần 1) trên địa bàn huyện.

Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 02/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 1298/SGTVT-KCHTGT ngày 14/9/2022 của Sở GTVT Bắc Kạn về hướng dẫn áp dụng tạm thời hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 14/6/2022 của Hội đồng nhân dân xã Lục Bình về việc Thông qua danh mục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND xã Lục Bình về việc phê duyệt dự toán công trình: Đường liên thôn Nhà Chuông - Cao Lộc

BQL các chương trình MTQG xã lập tờ trình, trình UBND xã Lục Bình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình xây dựng: Đường liên thôn Nà Chuông - Cao Lộc với nội dung cụ thể sau:

1. Tên công trình: Đường liên thôn Nà Chuông - Cao Lộc
2. Chủ đầu tư: UBND xã Lục Bình
3. Địa điểm xây dựng: Thôn Nà Chuông, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
4. Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022.

5. Quy mô xây dựng: Mặt đường BTXM có chiều dài L= (theo dự toán gửi kèm) m; rộng B=3m; dày h=16cm, mác 250# đá 2x4. Móng đường sử dụng cấp phối đá dăm dày h=12cm

6. Tổng vốn đầu tư: 791.836.735 đồng  
*Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi một triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm ba mươi năm đồng./.*

TT	Nội dung chi phí	Giá trị được phê duyệt tại Quyết định số 283/QĐ-UBND, ngày 05/8/2022	Giá trị điều chỉnh Tăng (+) Giảm (-)	Giá trị dự toán sau điều chỉnh
1	Nhà nước đầu tư	<b>582.000.000</b>	<b>0</b>	<b>582.000.000</b>
1.1	Chi phí xây dựng	566.351.703	+1.902.234	568.253.937
1.2	Chi phí QLDA	15.648.298	- 1.902.235	13.746.063
2	Nhân dân đóng góp	<b>209.836.735</b>	<b>0</b>	<b>209.836.735</b>
	<b>Tổng (1) + (2)</b>	791.836.735		791.836.735

6. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

7. Hình thức thực hiện: Cộng đồng dân cư, tổ nhóm thợ hoặc doanh nghiệp, HTX.

BQL các chương trình MTQG xã kính trình, đề nghị UBND xã Lục Bình xem xét Quyết định./.

**Nơi nhận:**

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Trang TTĐT xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức ĐC-NN-XD&MT xã;
- Công chức TC-KT xã;

Gửi bản giấy:

- Như kính gửi;
- Lưu: BQL xã.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND  
Hứa Văn Luân**