

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN quý I năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông**

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, UBND huyện Bạch Thông tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN quý I năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông. Ông Hà Kim Oanh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; dự cuộc họp có Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính - KH, Nội vụ, Văn hóa - TT, Nông nghiệp & PTNT, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm Y tế, UBMTTQVN huyện, Hội LHPN huyện; Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác dân tộc UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN quý I năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông; các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện; các thành phần dự họp phát biểu thảo luận. Tổng hợp ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Trong quý I năm 2023, các cơ quan, đơn vị (*chủ dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần*) đã quan tâm chỉ đạo, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, có sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện. Kịp thời Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ các dự án được bố trí nguồn lực trong năm 2023, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của từng dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án của chương trình trong quý I năm 2023 còn chậm, công tác giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện các dự án, công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa được chặt chẽ và thường xuyên.

2. Để triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, chủ động và đúng tiến độ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Các đơn vị rà soát lại tất cả các nhiệm vụ được giao, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của từng dự án để chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả; Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

2.2. Rà soát, bổ sung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ các dự án đã thực hiện năm 2022, đặc biệt là các công trình xây dựng cơ bản; Đối với các công trình đã thi công, có quy định cụ thể, rõ ràng, tiến hành giải ngân ngay; đối với các công trình năm 2024 và năm 2025, yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chủ động rà soát chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục (*giai đoạn chuẩn bị đầu tư: lập báo cáo*

*KTKT, Dự toán và quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT, dự toán*) và gửi UBND huyện qua phòng Tài chính KH huyện **trong tháng 10/2023**, tránh tình trạng bị động khi triển khai thực hiện.

2.3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, theo mẫu đề cương, phụ lục kèm theo, là cơ sở để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thi đua cuối năm của đơn vị. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

2.4. Thành lập các tổ hướng dẫn các xã thực hiện các dự án hỗ trợ PTXS, giao phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu thực hiện **xong trước 25/4/2023**; Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác đấu thầu, giao phòng Tài chính - KH tham mưu thực hiện **xong trong tháng 4/2023**.

2.5. Yêu cầu các đơn vị, tăng cường nghiên cứu văn bản thực hiện Chương trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ. Quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về Chương trình MTQG.

**3. Đề nghị BCĐ Chương trình MTQG huyện:** Chỉ đạo các thành viên thường xuyên quan tâm, thăm nắm cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện các chương trình MTQG huyện; kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo để định hướng chỉ đạo thực hiện.

**4. Đối với các phòng, ban, ngành của huyện:** Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ, hướng dẫn các địa phương thực hiện kịp thời các nội dung, dự án của các chương trình MTQG năm 2023. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện để xem xét chỉ đạo, tháo gỡ.

Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN quý I năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Thành viên BCĐ CT MTQG huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện; Hội LHPN huyện;
- Các phòng chuyên môn huyện;
- Trung tâm Y tế huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện;
- LĐ VP HĐND&UBND;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, THKT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đàm Mạnh Cường**