

Số: /TTr-UBND

Bắc Kạn, ngày tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng huyện Bạch Thông
đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (Khóa XII) về lãnh đạo thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp);

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Biên Bản làm việc ngày 01/12/2023 giữa Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính; Đại diện Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Văn phòng điều phối NTM tỉnh; UBND huyện Bạch Thông;

Căn cứ Biên Bản làm việc ngày 29/5/2024 giữa UBND huyện Bạch Thông, Văn phòng điều phối NTM tỉnh, đại diện Sở KH - ĐT về việc rà soát, thống nhất đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh danh mục đầu tư trong Đề án xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và đề nghị của UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Bạch Thông kính trình và đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung chủ yếu sau:

I. Số lượng công trình đề nghị cắt giảm, điều chỉnh, bổ sung

1. Công trình cắt giảm (không thực hiện): 15 công trình;
2. Công trình bổ sung mới: 15 công trình;
3. Công trình điều chỉnh quy mô, kinh phí (tăng, giảm): 17 công trình.

II. Lý do đề nghị cắt giảm, điều chỉnh, bổ sung

1. Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 123,8 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương là 76 tỷ đồng, cân đối ngân sách huyện 9 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện 38,8 tỷ đồng; đến nay dự án đã thi công hầu hết các hạng mục, khối lượng công việc còn lại đang được khẩn trương triển khai thực hiện, không thể cắt giảm, giãn hoãn thi công. Tuy nhiên, do nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương

không đạt kế hoạch nên không đảm bảo đối ứng cho dự án theo đúng quy định; do vậy cần phải xem xét rà soát, cắt giảm một số công trình đã được phê duyệt trong Đề án để bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Phủ Thông để đảm bảo hoàn thành và không gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn, do một số công trình đã được đầu tư, một số công trình vướng mắc trong giải phóng mặt bằng...

III. Phương án cắt giảm, điều chỉnh công trình để bố trí kinh phí cho dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Phủ Thông.

1. Cấp huyện: Giảm 1.500 triệu đồng

- Điều chỉnh giảm quy mô, giảm tổng mức đầu tư dự án Xây mới, cải tạo một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm y tế huyện Bạch Thông: Điều chỉnh giảm 1.500 triệu đồng (*dừng thực hiện hạng mục sửa chữa nhà dân số của Trung tâm y tế huyện, việc sửa chữa hạng mục trên sẽ bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác*).

- Lý do điều chỉnh: Nhà dân số của Trung tâm y tế huyện chưa hết khấu hao nên không thể phá dỡ để xây dựng mới hạng mục nhà y tế dự phòng; cần bổ sung xây dựng mới hệ thống tường rào và cổng để đáp ứng tiêu chí. Kinh phí điều chỉnh giảm để xây dựng đường nội thị.

2. Cấp xã: Giảm 27.820 triệu đồng

2.1. Các công trình chợ xã: Giảm 10.000 triệu đồng

- Cắt giảm (*không thực hiện*): Công trình chợ xã Cao Sơn 3.000 triệu đồng; chợ xã Mỹ Thanh 3.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm kinh phí chợ xã Quang Thuận: 4.000 triệu đồng.

- Lý do điều chỉnh, cắt giảm: Điều chỉnh giảm kinh phí chợ xã Quang Thuận, cắt giảm chợ xã Cao Sơn và chợ xã Mỹ Thanh để thực hiện công trình đường nội thị. Việc điều chỉnh giảm kinh phí chợ xã Quang Thuận sẽ được bố trí trong các năm tiếp theo để xây dựng; cắt giảm chợ xã Cao Sơn và chợ xã Mỹ Thanh do hiện nay trên địa bàn hai xã tiêu chí về thương mại nông thôn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu chí, việc đầu tư xây dựng sẽ thực hiện vào giai đoạn sau.

2.2. Về hỗ trợ nhà ở: Giảm 6.820 triệu

- Cắt giảm kinh phí hỗ trợ nhà ở cho các xã trên địa bàn huyện, tại các xã: Xã Vi Hương 528 triệu đồng; xã Nguyên Phúc 1.276 triệu đồng; xã Đôn Phong 572 triệu đồng; xã Cao Sơn 220 triệu đồng; xã Mỹ Thanh 3.564 triệu đồng; xã Vũ Muộn 220 triệu đồng; Thị trấn Phủ Thông 440 triệu đồng.

- Lý do cắt giảm: Do nội dung hỗ trợ nhà ở không thuộc đối tượng, nội dung đầu tư của nguồn vốn đầu tư công, nội dung này sẽ được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn sự nghiệp khác. Kinh phí cắt giảm để thực hiện công trình đường nội thị.

2.3. Công trình giao thông: Giảm 8.000 đồng

- Cắt giảm kinh phí Dự án đường Nặm Tộc - Nà Pán (xã Đôn Phong): 8.000 triệu đồng;

- Lý do cắt giảm: Do công trình sẽ được thực hiện trong dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư, triển khai trong năm 2024-2025). Kinh phí cắt giảm để thực hiện công trình đường nội thị.

2.4. Công trình cơ sở vật chất văn hoá: Giảm 3.000 triệu đồng

- Cắt giảm Dự án Sân thể thao, điểm vui chơi thể thao cho trẻ em, người cao tuổi xã Dương Phong: 3.000 triệu đồng.

- Lý do cắt giảm. Hiện nay xã sử dụng sân Trụ sở UBND xã làm sân thể thao, điểm vui chơi nhằm duy trì tiêu chí nông thôn mới đã đạt; việc đầu tư xây dựng mới hạng mục dự án nêu trên là chưa thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Kinh phí cắt giảm để thực hiện công trình đường nội thị.

IV. Phương án cắt giảm, điều chỉnh, bổ sung một số công trình theo đề nghị của UBND xã, thị trấn.

(Chi tiết theo biểu và thuyết minh đính kèm).

Trên đây là Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Tờ trình này thay thế Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 16/7/2024 của UBND huyện Bạch Thông, Kính đề nghị Văn phòng điều phối NTM tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên (Đ/nghi);
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Kiệm